

年	月	全体	募集		配置・人数計画	選考ガイダンス	研修					ボランティアキット	
			実施主体	個人ボランティアエントリーシステム			講師養成研修	共通研修	共通マニュアル	業務別研修	業務別マニュアル		リーダー研修
2020年	1月		個人メール・郵送募集			実施概要検討 会場・日時・小間割等							
			応募状況確認 組織委員会/各実行委員会のES必要人数の確認			◆ガイダンス会場決定(6月分) ◆ガイダンス打合せ①【実施方針・概算人数の想定】			◆JSVN打合せ【基本方針・方向性の確認】				
	2月		◆個人ボランティアエントリーシステム開始			プログラム構成の検討・制作期間①			共通研修プログラム第1案検討・制作期間				
	3月		応募状況確認 エントリーシステムの申込状況傾向の確認			◆ガイダンス打合せ②【構成案の精査・検討】 プログラム構成の検討・制作期間② 具体的プログラム手配物の精査			◆JSVN打合せ①【第1案の協議・課題の洗出し】				
	4月			個人ES募集① 2/1~5/13		◆ガイダンス会場決定(8月分) ◆ガイダンス打合せ③【構成案の精査・検討】			◆JSVN打合せ②【第2案の協議・課題の洗出し】				
	5月		応募状況確認	団体・グループ募集受付※定員になり次第締切	配置箇所・人数の見直し・募集人数調整※随時	スライドデータ・他素材の作成・手配 ◆ガイダンス内容確認 最終調整	参加者集計・通知作業準備 ◆ガイダンス内容確認 最終調整	共通研修プログラム制作・調整期間① 研修実施概要検討 会場・日時・小間割案等	共通マニュアル素案作成	業務別研修内容の検討 研修種別の整理	業務別マニュアル内容精査(各実施主体)	リーダー研修実施概要検討 リーダー研修実施希望委員会のヒアリング	【各実施主体】 ボランティア必要数算出作業
6月		◆選考ガイダンス①	2019年11月20日~ 2020年10月31日			6/土日 選考ガイダンス1回目 1回目参加者集計 ヒアリングシートチェック 参加者確定 実行委員会振分	◆研修会場候補の選定会場仮押さえ	◆JSVN打合せ②【第2案の協議・課題の洗出し】	◆共通マニュアル第1稿UP			【各実行委員会】 ◆キット必要数の申告	
2020年	7月					◆ガイダンス会場決定(10月分)	◆研修会場候補の選定会場仮押さえ	◆JSVN打合せ③【第3案の提出・JSVNデモ研修】					【組織委員会】 ◆キット必要数の集約作業
	8月		◆選考ガイダンス②	個人ES募集② 5/14~7/29		◆ガイダンス会場決定(10月分)	◆研修会場候補の選定会場仮押さえ	◆JSVN打合せ③【第3案の提出・JSVNデモ研修】					【各実行委員会】 ◆キット必要数の申告
	9月		◆選考ガイダンス③	個人ES募集③ 7/30~9/30	ボランティア配置付振分作業	2回目参加者集計 ヒアリングシートチェック 参加者確定 実行委員会振分	◆研修会場確定	◆研修会場確定	◆共通マニュアル確定	◆研修会場確定			【組織委員会】 ◆キット発注数の算出・確定
	10月		◆ボランティア募集締切	◆個人ES締切		◆ガイダンス会場決定(10月分)	◆研修会場確定	◆研修会場確定	◆共通マニュアル確定	◆研修会場確定			【各実行委員会】 ◆キット必要数の申告
	11月					3回目参加者集計 ヒアリングシートチェック 参加者確定 実行委員会振分	◆講師養成研修プログラムの確定 最終調整	◆共通プログラム最終確認・確定 最終調整					【実施主体】 ◆キット納品先の申告
	12月				◆ボランティア配置確定		◆講師養成研修プログラムの確定 最終調整	◆共通プログラム最終確認・確定 最終調整					◆キット配設計画確定
2021年	1月							◆講師養成研修プログラムの確定 最終調整					
	2月							◆講師養成研修プログラムの確定 最終調整					
	3月							◆講師養成研修プログラムの確定 最終調整					
	4月							◆講師養成研修プログラムの確定 最終調整					
	5月							◆講師養成研修プログラムの確定 最終調整					
6月													
WMG2021関西 大会期間													